

PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU

Il Comune di SAINT-CHRISTOPHE ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la domanda di cui sopra in data 15/06/2022, candidatura che è stata ammessa su PA digitale in data 21/06/2022.

Con Determinazione del responsabile del servizio contabile n. 51 del 22/06/2022 ad oggetto: "CUP I71C22000470006 - FORNITURA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI IN MODALITA' PRIVATE CLOUD A SUPPORTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DELL'ENTE - SIEL - AFFIDAMENTO IN HOUSE AD IN.VA SPA." si è provveduto ad affidare, in regime di house providing la soluzione software per la gestione dei processi amministrativi e gestionali degli enti locali, certificato per l'erogazione in cloud secondo le indicazioni AGID e comprensivo delle funzioni di colloquio con le principali piattaforme nazionali e regionali alla società IN.VA SpA

Al Comune è stato poi assegnato con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) del 05/09/2022 il finanziamento di Euro 77.897,00 - per Abilitazione al Cloud per le PA Locali.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario acquisire il sostegno di specialisti che supportino l'attività del RUP nel reperimento delle soluzioni tecniche rispondenti ai requisiti richiesti dal bando e nella redazione dei documenti d'appalto mediante:

- Determinazione del responsabile del servizio contabile n. 15 del 06/03/2023 ad oggetto: "GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE -SUPPORTO AL RUP-CUP **I71C22000470006 CIG 96892351AB CLOUD** -CUP I71F22002610006 CIG 9689310F8B APP IO CUP I71F22002600006 CIG 9689462CFB SPID CIE-CUP I71F22004150006 CIG 9689556A8E PND-IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stata affidata la gestione tecnico-operativa bandi PNRR transizione digitale alla società WhyNot Srl.

L'ingaggio del fornitore è poi stato correttamente inserito su PA digitale in data 24/03/2023 entro i termini stabiliti con proroga di 3 mesi dal decreto n. 198/22 (03/06/2023).

Il termine per la conclusione della Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU è fissato al 29/11/2023.

In data 26/10/2023 sono state richieste due proroghe di 30 gg senza motivazione. L'istanza è stata approvata su PA Digitale spostando il termine per la conclusione della Misura al 28/01/2024.

In data 19/12/2023 è stato acquisito agli atti con num prot. 15405 il Verbale di Installazione e Messa in Esercizio della Soluzione Software in Logica Private Cloud e relativi servizi applicativi per il Comune di Saint-Christophe inviato da INVA-SIEL, con il quale la società INVA SIEL attesta che il collaudo parziale ha avuto esito positivo, si è quindi proceduto a richiedere l'asseverazione tramite PA digitale entro la data di scadenza della realizzazione, il 28/01/2024.

