

PNRR Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU

Il Comune di SAINT-CHRISTOPHE ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la misura di cui sopra in data 27/10/2022, candidatura che è stata ammessa su PA digitale in data 14/11/2022. Successivamente è stato assegnato con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) del 03/01/2023 il finanziamento di Euro 23.147,00 - per Piattaforma notifiche digitali.

L'Amministrazione Comunale alla luce di quanto sopra ha ritenuto necessario acquisire il sostegno di specialisti che supportino l'attività del RUP nel reperimento delle soluzioni tecniche rispondenti ai requisiti richiesti dal bando e nella redazione dei documenti d'appalto mediante:

- Determinazione del responsabile servizio contabile n. 15 del 06/03/2023 ad oggetto: "GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE -SUPPORTO AL RUP-CUP I71C22000470006 CIG 96892351AB CLOUD -CUP I71F22002610006 CIG 9689310F8B APP IO - CUP I71F22002600006 CIG 9689462CFB SPID CIE-CUP **I71F22004150006 CIG 9689556A8E PND** - IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stata affidata la gestione tecnico-operativa bandi PNRR transizione digitale alla società WhyNot Srl.

Con Determinazione del responsabile del servizio contabile n. 20 del 27/03/2023 ad oggetto: "NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.5-MITD-PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-PND-CUP I71F22004150006 - CIG: 9737678A16 - SOFTWARE CDS E EXTRA CDS CONNETTORE PND - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA." Si è provveduto ad affidare sulla piattaforma Mepa (<https://www.acquistinretepa.it>), con ordine diretto di acquisto (ODA) la fornitura del servizio occorrente alla realizzazione della misura alla Ditta MAGGIOLI SPA.

L'ingaggio del fornitore è poi stato correttamente inserito su PA digitale in data 04/04/2023 entro i termini stabiliti (31/05/2023).

Il termine per la conclusione della Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU è fissato al 22/11/2023, si è poi richiesta una proroga di 30 gg senza motivazione. L'istanza è stata approvata su PA Digitale spostando il termine per la conclusione della Misura al 22/12/2023.

In data 09/11/2023 è stata acquisita agli atti con num ns. prot. 13649 la dichiarazione di fine lavori inviata dalla ditta Maggioli SpA in cui si comunicava che in data 07/11/2023 si erano concluse positivamente tutte le attività inerenti la domanda di partecipazione all'Avviso PNRR 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. Si è quindi proceduto a richiedere l'asseverazione tramite PA digitale entro la data di scadenza della realizzazione del progetto.

In data 11/01/2024 è stato emesso il CRE della misura 1.4.5 a firma del nuovo RUP Michela Fico – Responsabile del servizio finanziario contabile.

In ultimo in data 15/01/2024 si è provveduto a caricare su PA Digitale la domanda di erogazione del finanziamento in relazione al Progetto 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022 ammesso a finanziamento con Decreto n° 131 - 2 del 09/09/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP I71F22004150006, per un importo del contributo pari a Euro 23.147,00 a valere sulle risorse di cui all'Avviso

Pubblico "Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)" - Missione 1
Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU.

